



เลขที่ เอ็นที ปชผ. / 96

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการยกเลิกเปลี่ยนอุปกรณ์ Router Cisco รุ่น NCS 5K จำนวน 24 Node

เรียน ผส.ปชผ.

จาก หัวหน้าทีม จปชผ.

อ้างถึง เลขที่ เอ็นที ปชผ./ 49 ลว. 19 ม.ค.67 ขออนุมัติดำเนินการดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Router Cisco รุ่น NCS 5K จำนวน 30 Node

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อลูกค้าที่ยกเลิกดำเนินการ (Excel File)

ตามอ้างถึง ทีมจัดการอุปกรณ์หลักโครงข่าย NT MPLS (จปชผ.) ขอยกเลิกดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Router Cisco รุ่น NCS 5K เฉพาะวันที่ 7 - 17 ก.พ. 67 จำนวน 24 Node เนื่องจากจะมีการปรับแผนดำเนินการใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	Node	Zone	ชุมสาย	จังหวัด	วันที่	เวลา
1	sbr_sbr_aggpe1	ภก.1	สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	7 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
2	mkm mkm_aggpe2	ภน.2	มหาสารคาม	มหาสารคาม	7 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
3	cco_cco_aggpe1	ภก.2	ฉะเชิงเทรา	ฉะเชิงเทรา	7 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
4	nma_nma_aggpe2	ภน.3	นครราชสีมา	นครราชสีมา	8 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
5	pbi_pbi_aggpe2	ภก.1	เพชรบุรี	เพชรบุรี	8 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
6	trt_trt_aggpe1	ภก.2	ตราด	ตราด	8 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
7	srn_srn_aggpe2	ภน.3	สุรินทร์	สุรินทร์	9 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
8	pkg_pkg_ape2	น.2	พระโขนง	กรุงเทพฯ	9 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
9	lbg_lbg_aggpe1	ภก.2	แหลมฉบัง	ชลบุรี	9 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
10	ssk_ssk_aggpe2	ภน.3	ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	10 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
11	lks_bbt_ape1	น.2	บางบัวทอง	นนทบุรี	10 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
12	ubn_ubn_aggpe2	ภน.3	อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	11 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
13	pkg_cyp_ape1	น.2	ชัยพฤกษ์	กรุงเทพฯ	11 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
14	kkm_tmm_ape1	น.1	ทุ่งมหาเมฆ	กรุงเทพฯ	12 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
15	kkm_skw_ape1	น.1	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	12 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
16	lks_bbt_ape2	น.1	บางบัวทอง	นนทบุรี	13 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
17	pkg_kgc_ape1	น.2	คลองจั่น	กรุงเทพฯ	13 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
18	kkm_asd_ape1	น.1	โอโศกดินแดง	กรุงเทพฯ	14 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
19	lks_bgn_ape2	น.1	บางเขน	กรุงเทพฯ	14 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
20	lks_bgs_ape1	น.1	บางซื่อ	กรุงเทพฯ	15 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
21	pkg_bpl_ape1	น.2	บางพลี	สมุทรปราการ	15 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
22	kkm_pyt_ape2	น.1	พหลโยธิน	กรุงเทพฯ	16 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
23	lty_ppg_ape1	น.3	พระประแดง	สมุทรปราการ	16 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.
24	pkg_ont_ape1	น.2	อ่อนนุช	กรุงเทพฯ	17 ก.พ. 67	00:00-02:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติยกเลิกดำเนินการและแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นาย ไพบุลย์ แดงลิ้ม)

เรียน ผจก.ขผ., ผจก.ฐภ.2, ผจก.ออ.2, ผจก.นธ., ผจก.ศผ., ผจก.อผ.

- เพื่อโปรดทราบ

ผส.ลขผ., ผส.ทลธ., ผส.บณธ.1-5, ผส.พอผ.3, ผส.คศผ., ผส.लगน.1, ผส.लगน.2, ผส.लगน.3, ผส.लगน.2, ผส.लगน.3, ผส.लगน.1

ผส.लगน.2, ผส.วบน.1.1, ผส.วบน.1.2, ผส.วบน.1.3, ผส.วบน.2.1, ผส.วบน.2.2, ผส.วบน.3.2, ผส.วบน.3.3

ผส.บภน.2.1(มค.), ผส.ภน.3.1(นม.), ผส.ภน.3.1(สร.), ผส.ภน.3.2(อบ.), ผส.ภน.3.2(ศก.), ผส.ภก.1.1(สห.)

ผส.ภก.1.2(พบ.), ผส.ภก.2.1(ตร.), ผส.ภก.2.2(ฉช.), ผส.ภก.2.2(พย.), ผส.ภก.2.2(ฉบ.)

หัวหน้าทีม ปขผ.

- เพื่อทราบและแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอขอบคุณยิ่ง

หัวหน้าทีม จขผ.

- อนุมัติดำเนินการ

(นาง อุบลรัตน์ โรจนพจนานาวิน)

ผส.ปขผ.

6 / ก.พ. / 67

เรียน คุณรวีวรรณ, คุณวารีย์, คุณประณต

- เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงาน

ผส.ทลธ.

6 ก.พ. 67

เรียนคุณวันวิสา

- เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน

ผจ.จทลธ.1 (รวีวรรณ)

6 ก.พ. 67